

件名:

高ヶ坂 成瀬フェスタ2020実行委員会経過

●第一回実行委員会 顔見せとイベント案提示

日時 10月25日 19時～

内容 ①日時決め 2021年3月21日13～16時

②実施案提示→検討

③準備検討→メンバー紹介、進め方

●第二回実行委員会 演目と実施方法検討

日時 11月7日 13～15時

内容 グランド、ホール、室内1階

各演目と依頼先、実施条件検

(11月17日 ズーム協力先の小川高校と方針と役割分担の検討)

●第三回実行委員会 演目と出演者決定

日時 11月28日 13～15時

内容 演目、出演者、進め方の最終決定

(12月9日 对小川高校とズームテスト実施)

●第四回実行委員会 最終回実施計画作成

日時 12月22日 13～15時

内容 ①ズームテストの結果報告

②運営方法、運営体制決め

③今後の進め方決め

→1月 コロナ禍での実施判断

→2月 実施体制手配

→3月 リハーサルと準備対応